

La planificación de tiempos

Los procesos se realizan por orden de ingreso a cada etapa



PROCESO COMERCIAL DE RESERVA DE MATERIAL

| PRESUPUESTO ESTIMADO DE MATERIAL PROCESADO

EXABOND analiza los planos por orden de ingreso.

- Si está definida la cantidad de placas o m² - 24 hs
- Si debemos realizar optimización estimada - 5 días



| PRESUPUESTO DE INGENIERIA E INSTALACIÓN

El **INSTALADOR** por su lado te presupuesta la instalación, releva la obra, optará por el sistema de montaje, y generará los CAD definitivos. Si no tienes un Instalador de confianza te podemos brindar datos de alguno de ellos.



PROCESO COMERCIAL DE AJUSTE DE MATERIAL

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE MATERIAL Y PROCESOS

EXABOND recibe el plano CAD y re-optimiza, intercambiamos opinión con las definiciones del **INSTALADOR** y generamos un nuevo plano CAD ajustado



OK PLANOS DEFINITIVOS

Luego de las revisiones necesarias será el **INSTALADOR** quien aprueba el OK Final para producción de procesos.



ASIGNACION TURNO AL PLAN

EXABOND asigna fecha según disponibilidad de CNC. Las obras ingresan al plan por orden de OK definitivo.

ENTREGA MATERIAL PROCESADO

EXABOND coordina con el **INSTALADOR** la forma y lugar de entrega para que inicie la instalación.

Si una obra se divide por etapas, cada etapa es tratada como sub-obra con sus propias fechas.

